5 Place du Parc
61300 L’AIGLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
DE L’ORNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
du Bureau Communautaire
de la Communauté de Communes des Pays de L’Aigle

Séance du 7 décembre 2023

L’an deux mil vingt-trois, le sept décembre a 18 heures et 30 minutes, les membres
du Bureau Communautaire légalement convoqués le ler décembre 2023, se sont
réunis dans les locaux de la Communauté de Communes, en session ordinaire, sous
la présidence de Monsieur Jean SELLIER.

Monsieur Guy MARTEL a été nommé secrétaire de séance.

Etaient présents : Jean SELLIER
Philippe VAN-HOORNE
Michel LE GLAUNEC
Serge DELAVALLEE
Guy MARTEL
Francois BRIZARD
Frangois CARBONELL
Jean-Luc BEAUFILS
Véronique HELLEUX

Absente excusée : Nathalic LENOTRE

Absente : Virginie VIOLET
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Monsieur BRIZARD, Vice-Président délégué a ’assainissement, rappelle aux membres
du Bureau que des travaux de réhabilitation des réseaux d’caux usées sur les communes
de Aube et L’Aigle ont débuté en octobre 2022.

Le lot n° 1 conceme la mise en conformité des branchements & I’assainissement sur la
commune de Aube (travaux sous domaine privé et public). Dans le cadre des travaux
réalisés sur ce lot n° 1, il est nécessaire de procéder :

a des fongages a la fusée dans certaines descentes de garage en lieu et place
d’une tranchée ouverte initialement prévue,

a la mise en ceuvre de blindage compte-tenu de la grande profondeur (2,30 m)
de certaines tranchées,

Ces travaux n’étant pas prévus au marché, il est nécessaire de rajouter les prix suivants
au bordereau des prix unitaires :

3 PRIX
W DESIGNATION DES PRIX UNITE UNITAIRE (€
Prix ‘ HT)
Fongage a la fusée DN 75 y/c amenée de l'atelier
PN de fongage, réalisation des fouilles de tir amont et
aval, exécution du fongage a la fusée DN 75 pour Mi 167.00 €
3 passage d’'une conduite de refoulement, fourniture
et mise en ceuvre d'un DN 63 mm PE100
Plus value au prix 301 pour réalisation de
- tranchées de grande hauteur nécessitant Dm.MI
l'utilisation de blindage y compris surlargeur de oy "
4 tranchée, terrassement pet évacuation, (décimétre/matre AR

remblaiement et compactage complémentaires, liénaire)
fourniture, mise en ceuvre et reprise du blindage,

A ce stade, le montant du marché reste inchangé.

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L2123-1 et
R2123-1aR 2123-8

Vu la délibération n® 2021-012-017-238 du Bureau Communautaire en date du
17 décembre 2021 portant attribution des marchés pour la réhabilitation du
réseau d’eaux usées sur les communes de Aube et L’Aigle,

Vu la délibération n°® 2023-07-06-155 du Bureau Communautaire en date du 06
juillet 2023 approuvant ’ajout de prix supplémentaires au Bordereau des Prix
Unitaires du lot n° 1

Le Bureau, aprés en avoir délibéré :

» APPROUVE I’avenant n° 2, ajoutant les prix PN 3 et PN 4, au bordereau des

prix unitaires du marché n° 2021ENV0000002 — Lot n° 1, notifié au
groupement STURNO/SARC/BERNASCONI pour les travaux de mise en
conformité des branchements a I’assainissement et notifié le 07/02/2022,
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Acte recu en Préfecture le 14 DEC 2073 » AUTORISE le Président a signer ledit avenant et toutes les piéces s’y
Publié en ligne le ) rtant
Certifié exéontoire | 9 DEC. 2023 e

VOTE: UNANIMITE

Le Président,
Jean SELLIER

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Au registre sont les signatures
Pour copie certifiée conforme
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