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REPUBLIQUE FRANCAISE SEANGE DU 12 FEVRIER 2026
DEPARTEMENT DE L’ORNE

NOMBRE DE MEMBRES L'an deux mil vingt-six, le douze février & dix-huit heures, les
membres du Bureau communautaire légalement convoqués le six

En EXERCICE 9 février 2026, se sont réunis dans les locaux de la communauté de
communes, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur
PRESENTS 9 Jean SELLIER.
VOTANTS 7
Monsieur Guy MARTEL a été nommé secrétaire de séance.
CONVOCATION ¥
Datée du 06/02/2026
Affichée™ | le 06/02/2026 Etaient présents :  Jean SELLIER
Philippe VAN-HOORNE
Michel LE GLAUNEC
Serge DELAVALLEE
OBJET Guy MARTEL
Espaces publics du quartier de Francois BRIZARD
la Madeleine a L’Aigle : Lot 1 Nathalie LENOTRE

voiries-réseaux de I'accord- Jean-Luc BEAUFILS
cadre mono-attributaire de Véronique HELLEUX
travaux - marché subséquent

n°1-avenantn’l
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Délibération n°® 2026-02-12-016

Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau que par
délibération du Bureau communautaire en date du 11/07/2024,
le marché subséquent n°1 (MS1) pour le lot 1 « voiries-réseaux » de
'accord-cadre mono-attributaire de fravaux des espaces
publics du quartier de la Madeleine a L'Aigle a été attribué a
I'entreprise GUERIN TP pour un montant de 723 564,68 € HT soit
868 277,62 €TIC.

Le MS1 concerne le secteur « Parc-Prairie-Jean Biot Nord ».
L'opération de réhabilitation du Pole Animation Sociale (PAS) ne
porte que sur I'enveloppe du bdatiment et ne prévoit aucun
travaux d’'assainissement, d'eau pluviale, d'aménagement de
structure et de revétement autour des locaux. Il est donc proposé
d’intégrer les travaux de réseaux et de voirie autour du PAS dans
le MS1des espaces publics du quartier de la Madeleine.
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Périmétre du MS1 (Parc/prairie) et MS2 (Forges)

Dans le cadre de ces fravaux, il y a lieu de recourir & un avenant
qui comprend :

- le transfert des travaux du MS2 Forges vers le MS1 : il s'agit de
l'anticipation des travaux de voirie au niveau du PAS, a effectuer
avant sa réhabilitation : travaux préparatoires, terrassement de
plateforme, structures de voiries et de revétements qui étaient
prévus dans |'estimation de la maitrise d'ceuvre du marché
subséquent n® 2 (secteur Forges) et qui doivent étre engagés
avant le début des travaux de réhabilitation du PAS programmés
en avril.
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Ces fravaux ne figureront pas dans I'offre du MS2 qui sera
sollicitée et attribuée & partir de juin 2026.

A noter : les lot 3 et 4 ne nécessitent pas de transfert car les
travaux pourront éire effectués dans le cadre du MS2 qui doit étre
notifié mi 2026 ;

Ces travaux s'élévent a un total de 45 307,97 € HT, soit 54 369,56 €
TTC.

- des travaux supplémentaires : fravaux de voiries, hon prévus
initialement dans le marché (pas de programme défini au niveau
du PAS). A noter : il est envisagé de solliciter pour ces travaux
I'entreprise Guérin sur la base du MSI. En effet, ces travaux
rentrent dans le périmétre du projet, les prix du marché sont plus
avantageux au regard du volume que ceux d'un marché
spécifique, et cela limite les entreprises sur site.

Le colt de ces travaux supplémentaires s'éleve & 8 762,50 € HT,
soit 10 515 € TTC.

total
Nom Montant marché MS1 Avenant . Mortant to % des Montant nouveau
Entreprise {en €HT) Buresydu (Ndel Y des s marché
P 12/02/2026 cumulés cumulés
LOT 1- Voiries - Réseaux GUERIN TP
TOTAL LOT 1 - Voiries - Réseaux 723 564,68 € 54070,47 € 7,47% 54070,47€ 7% 777635,15€

Il est proposé d'autoriser I'intégration par voie d'avenant au
marché du MS1 pour le lot 1 « voiries-réseaux » la modification
suivante : avenant en plus-value de 54 070,47 € HT portant le
marché de 723 564,68 € HT & 777 635,15 € HT soit 933 162,18 € TTC.

- Vu le Code de la commande publique ;

- Vu la délibération n°® 2024-04-18-119 du 18 avril 2024
attribuant les accords-cadres des lots 1, 3 et 4 des
espaces publics du quartier de la Madeleine & L' Aigle ;

- Vu la délibération n° 2024-07-11-163 du Bureau
communavutaire en date du 11 juillet 2024 attribuant les
marchés subséquents n°1 pour les lots 1,3 et 4 des
espaces publics du quartier de la Madeleine a L'Aigle ;

- Considérant que les crédits sont prévus au budget &
travers |'autorisation de programme, associée & des
crédits de paiement ;

Monsieur Sellier et Monsieur Van-Hoorne ne prennent pas part
au vote.
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Le Bureau, aprés en avoir délibéré :

Acteregu en préfecture le 1 8 FEV. 2026
Publié en ligne le
Certifié exécutoire 1 8 FEV. 2016

Pour le Président empéché,
Le 1e" Vice-président,
Philippe VAN-HOORNE

» APPROUVE 'avenant n° 1 au MS1 pour le lot 1 « voiries —

réseaux » de l'accord-cadre mono-atiributaire de
travaux des espaces publics du quartier de la
Madeleine a L'Aigle pour le montant indiqué ci-dessus

AUTORISE la SHEMA, mandataire de la Communauté de
Communes pour cette opération, & signer les
modifications précitées et tout document relatif & ce
dossier

VOTE : UNANIMITE

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Au registre sont les signatures
Pour copie certifiee conforme
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